



公共施設等総合管理計画に基づく 個別施設計画（案）説明資料

島原市教育委員会




計画策定の背景


1. 本格的な人口減少社会の到来・・・施設利用・経費負担者の減少



2. 老朽化した施設更新と財政への影響・・・大規模な収支不足



目標:10年間で10%、40年間で43%面積削減



基本的な考え方

1. 小学校の校区が地域の絆の基本単位である

少子化対策の効果により年間400人の出生を維持

小学校9校1分校を維持

中学校5校を維持

- ・小中一貫の推進
- ・プールの共同利用
- ・過剰校舎の廃止

公民館7館を維持

- ・事業内容の検討・見直し
- ・職員配置の検討・見直し

学校の適正規模に関する基準を作成

安中・三会・有明地区を想定



生涯学習の拠点から地域コミュニティ活動拠点へ

幼少連携、小中一貫の検討

統廃合について地域と協議

学校給食

安中公民館
白山公民館

老朽施設と他施設との複合

森岳公民館の移転検討

有明公民館

2. 文化・スポーツの中核施設は地域活性化の源泉である

文化会館は集約

築60年以後の建替え検討

有明体育場は廃止

有明地区のスポーツ施設の再編

有明文化会館の複合化

有明地区スポーツ施設の集約

3. 過剰・老朽化施設等の解体・売却をすすめる

温水プールは廃止

有明プールは売却

れいなん会館は売却

10年間の取り組み

10年以後の取り組み

具体的計画案(学校施設関係)

・小中一貫の推進

・小中一貫教育の検討

・プールの共同利用

・H36 五小プール解体(民間活用)

・H37 三会小プール解体(四小へ)

・過剰校舎の廃止

・H35 二小校舎1棟解体

・H37 三小校舎1棟解体

・H38 一小相談室(心鏡館)解体

・H38 五小校舎1棟解体

・H38 二小プール解体(一小へ)

・H38 高野小プール解体(大三東小へ)

・H32 三中特別教室棟解体

・H34 三会中技術教室解体

・H34 有明中倉庫解体


・H37 二中校舎1棟、部室2棟解体

・五小・三中の統合検討

・三会小・三会中の統合検討

・有明地区小・中学校の統合検討

10年間の取り組み



10年以後の取り組み

具体的計画案(社会教育、文化・スポーツ関係)

・公民館の在り方検討・見直し

・文化・スポーツ施設の集約・更新

・H34 れいなん会館の売却

・H35 温水プールの廃止

・H36 有明プールの売却

・H36 有明体育場の廃止

・H38 島原文化会館の廃止

・森岳公民館の移転検討(H39)

・有明公民館の統合(H46)

・文化会館の方針検討(H68)

・有明文化会館の長寿命化(H40)

・有明地区スポーツ施設の統合(H58)

	現状	今後10年間 (H29~H38)				今後40年間 (H29~H68)			
	H29総面積 (A)	削減目標面積 △10% ①	計画上の 削減面積 ②	削減率 ②/(A) ②/(A)	目標面積と計 画面積との差 ①-②	削減目標面積 △43% ③	計画上の 削減面積 ④	削減率 ④/(A) ④/(A)	目標面積と計 画面積との差 ③-④
学校教育系施設	91,948	9,195	8,778	-9.5%	417	39,538	39,724	-43.2%	-186
市民文化系・社会教育系施設	20,135	2,014	5,443	-27.0%	-3,430	8,658	8,450	-42.0%	208
スポーツ施設	23,390	2,339	4,301	-18.4%	-1,962	10,058	9,927	-42.4%	131
計	135,473	13,547	18,522	-13.7%	-4,975	58,253	58,101	-42.9%	152

項目	総面積	割合
築後40年以上	59,017 m ²	24.6%
築後30-39年	53,221 m ²	22.2%
築後20-29年	53,694 m ²	22.4%
築後10-19年	44,707 m ²	18.7%
築後10年未満	28,894 m ²	12.1%
合 計	239,533 m ²	100.0%

144施設 239,533m²
教育委員会所管施設で56.5%を占める

10年間の取り組み

10年以後の取り組み

計画実行のための必要経費及び削減効果


当初	費用区分	施設区分	10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	合計	全体で 977億円
	更新費用	学校施設関係	11,460,790千円	10,503,230千円	10,923,840千円	4,566,250千円	37,454,110千円	
		社会教育関係	3,256,500千円	5,282,317千円	1,332,531千円	361,199千円	10,232,547千円	
		スポ・レク関係	1,795,210千円	2,796,980千円	1,731,350千円	1,584,840千円	7,908,380千円	
		小計	16,512,500千円	18,582,527千円	13,987,721千円	6,512,289千円	55,595,037千円	

見直し	費用区分	施設区分	10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	合計
	更新費用	学校施設関係	8,191,671千円	3,666,581千円	9,651,821千円	4,671,131千円	26,181,204千円
		社会教育関係	810,993千円	2,312,665千円	1,278,217千円	360,000千円	4,761,875千円
		スポ・レク関係	969,643千円	2,027,200千円	932,605千円	3,062,194千円	6,991,642千円
		小計	9,972,307千円	8,006,446千円	11,862,643千円	8,093,325千円	37,934,721千円


削減額	費用区分	施設区分	10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	合計	削減率	財源不足 350億円
	更新費用	学校施設関係	3,269,119千円	6,836,649千円	1,272,019千円	-104,881千円	11,272,906千円	30.10%	
		社会教育関係	2,445,507千円	2,969,652千円	54,314千円	1,199千円	5,470,672千円	53.46%	
		スポ・レク関係	825,567千円	769,780千円	798,745千円	-1,477,354千円	916,738千円	11.59%	
		小計	6,540,193千円	10,576,081千円	2,125,078千円	-1,581,036千円	17,660,316千円	31.77%	
削減率			39.61%	56.91%	15.19%	-24.28%	31.77%		

増加額	費用区分	施設区分	10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	合計
	ランニング費用	通学関係	0千円	0千円	10,000千円	29,000千円	39,000千円
		水泳関係	5,550千円	28,000千円	29,500千円	30,500千円	93,550千円
		給食関係	0千円	18,620千円	26,600千円	21,280千円	66,500千円
		小計	5,550千円	46,620千円	66,100千円	80,780千円	199,050千円

公共施設等総合管理計画(学校施設関係)



		10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	計
当初総面積	91,948㎡	減面積 ① -8,778㎡	△ 7,242㎡	△ 34,059㎡	△ 26,105㎡	△ 76,184㎡
		増面積 ② 0㎡	△ 7,242㎡	△ 25,790㎡	△ 10,670㎡	△ 36,460㎡
		差引増減面積 ①+② -8,778㎡	△ 7,242㎡	△ 8,269㎡	△ 15,435㎡	△ 39,724㎡
		各年度末の面積(累計) 83,170㎡	75,928㎡	67,659㎡	52,224㎡	
		H29との比較 削減面積(累計) △ 8,778㎡	△ 16,020㎡	△ 24,289㎡	△ 39,724㎡	
		削減率(累計) △ 9.5%	△ 17.4%	△ 26.4%	△ 43.2%	



		10年間 平成38年度末	20年間 平成48年度末	30年間 平成58年度末	40年間 平成68年度末	計
当初総面積	20,135㎡	減面積 ① △ 5,443㎡	△ 4,320㎡	△ 3,412㎡	△ 1,122㎡	△ 14,297㎡
		増面積 ② 0	1,947㎡	3,000㎡	900㎡	5,847㎡
		差引増減面積 ①+② △ 5,443㎡	△ 2,373㎡	△ 412㎡	△ 222㎡	△ 8,450㎡
		各年度末の面積(累計) 14,692	12,319㎡	11,907㎡	11,685㎡	
		H29との比較 削減面積(累計) △ 5,443㎡	△ 7,816㎡	△ 8,228㎡	△ 8,450㎡	
		削減率(累計) △ 27.0%	△ 38.8%	△ 40.9%	△ 42.0%	

