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※島原市橋梁長寿命化修繕計画をもとに、島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を別表

の通り作成しました。 

 なお、平成 26年に施行された省令・告示により 5年に 1度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

 

 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

 

 早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

 

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。 
 

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。 
 

 架替を計画している橋梁については、架替時期までは 5 年に 1 度の頻度で点検を実施

し、橋梁の状態を把握します。 
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島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

00010-01 浜大橋 市 中安徳浜の町線 PC 1996 23 57.0 6.7 〇 2019 Ⅱ 54 点検 点検

00010-08 霊南橋 市 霊南津町線 PC 1977 42 18.8 8.0 〇 2019 Ⅱ 42 点検 点検

00010-10 木場橋 市 木場線 鋼 1973 46 17.7 7.1 〇 2018 Ⅲ 1458 488 42 設計 修繕 点検 点検

00010-11 大橋 市 洗切大手原線 RC 1930 89 14.6 5.4 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00010-12 鳥越橋 市 江里立野線 RC 不明 ― 4.2 5.1 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-13 立野橋 市 江里立野線 RC 不明 ― 3.1 5.3 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-14 六ツ木橋 市 ひょうたん畑出の川線 鋼 2000 19 96.8 10.0 〇 2019 Ⅱ 59 点検 点検

00010-15 原口橋 市 原口長貫線 RC 1959 60 4.9 3.5 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00010-16 原口２号橋 市 河原原口線 RC 1974 45 12.0 4.8 2019 Ⅱ 423 431 24 点検 設計 修繕 点検

00010-17 金剛寺橋 市 河原原口線 PC･RC 1983 36 9.1 10.5 2017 Ⅱ 280 431 26 点検 設計
修繕
点検

00010-18 中尾橋 市 中尾川左岸堤塘線 RC 不明 ― 5.8 9.0 2019 Ⅱ 26 点検 点検

00010-19 下山寺橋 市 河原原口線 RC 不明 ― 5.4 5.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-24 有明橋 市 高島丁椿原線 RC 1961 58 5.3 11.4 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00010-25 白水川橋 市 広馬場元船津線 RC 不明 ― 5.0 2.5 2017 Ⅱ 22 点検 点検

00010-26 白水川１号橋 市 広馬場2号 RC 不明 ― 5.4 3.4 2019 Ⅱ 23 点検 点検

00010-27 白水川２号橋 市 外港大手広場線 RC･PC 不明 ― 10.7 17.7 2017 Ⅲ 1019 0 28 修繕 点検 点検

00010-28 白水川３号橋 市 緑町新山線 RC 不明 ― 5.3 3.9 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00010-29 玉姫橋 市 外港大手広場線 RC･PC 1956 63 11.0 15.6 2017 Ⅲ 1192 431 28 設計
修繕
点検

点検

00010-30 今川橋 市 外港大手広場線 PC 1996 23 13.4 18.0 2019 Ⅱ 28 点検 点検

00010-31 新々湊橋 市 安徳新山線 PC 1971 48 11.8 16.4 2019 Ⅱ 28 点検 点検

00010-32 鮎川中橋 市 安中稲荷山水無川線 PC 1967 52 8.5 8.3 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00010-33 鮎川橋 市 新湊10号 RC 1968 51 6.5 4.3 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-34 鮎川２号橋 市 秩父が浦5号 RC 不明 ― 6.2 2.5 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00010-35 鮎川４号橋 市 新湊大下線 RC 不明 ― 5.2 9.4 2019 Ⅱ 259 403 26 点検 設計
修繕
点検

00010-36 鮎川５号橋 市 新山門内線 鋼･RC 不明 ― 8.0 7.2 2019 Ⅱ 26 点検 点検

00010-40 三会大橋 市 洗切大手原線 RC 1959 60 13.8 4.6 2019 Ⅰ 24 点検 点検

00010-41 金洗橋 市 洗切大手原線 RC 1969 50 3.3 5.7 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-42 寺中川橋 市 洗切6号 PC 1989 30 9.2 6.3 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00010-43 亀の甲橋 市 亀の甲3号 鋼 不明 ― 12.6 3.6 2019 Ⅰ 24 点検 点検

00010-44 今井川橋 市 大手原下宮線 RC 不明 ― 7.1 3.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-45 馬落し橋 市 稗田1号 RC 不明 ― 5.5 4.6 2019 Ⅱ 23 点検 点検

00010-46 奥平橋 市 中野寺中線 RC 1958 61 9.4 4.8 2019 Ⅱ 23 点検 点検

00010-47 西川橋 市 中原2号 RC 1959 60 11.2 4.8 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00010-48 的野橋 市 津吹出の川線 PC 1976 43 10.0 5.0 2019 Ⅱ 23 点検 点検

00010-49 人塚橋 市 出の川3号 RC 1951 68 5.0 3.7 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00010-50 大塚上橋 市 出の川4号 RC 不明 ― 3.5 4.0 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-51 三反畑２号橋 市 出の川線 RC 不明 ― 5.6 3.4 2019 Ⅱ 23 点検 点検

00010-52 長貫入橋 市 津吹長貫線 RC 不明 ― 2.5 14.8 2016 Ⅲ 196 0 25 修繕 点検 点検

00010-53 大杉橋 市 長貫油堀線 RC 1960 59 5.9 4.1 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00010-55 陰平橋 市 広高野7号 RC 1987 32 5.3 4.6 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-56 陰平２号橋 市 広高野6号 PC 1989 30 6.0 4.6 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-57 渡口橋 市 広高野8号 RC 不明 ― 2.4 5.9 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-58 広高野橋 市 広高野油堀2号 RC 不明 ― 3.4 5.8 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-60 大道下２号橋 市 前浜2号 RC 不明 ― 4.9 4.5 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-62 梶山新田橋 市 前浜6号 RC 1979 40 5.3 4.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-63 北川橋 市 前浜8号 PC 不明 ― 13.9 3.8 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00010-64 北川2号橋 市 八幡町北門循環線 PC 2000 19 15.9 23.8 〇 2017 Ⅱ 62 点検 点検

00010-65 北川３号橋 市 六ツ木1号 RC 不明 ― 7.7 3.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-66 北川４号橋 市 下折橋六ツ木線 RC 不明 ― 7.8 4.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-67 中河原橋 市 大手原山寺線 RC 不明 ― 7.4 4.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-68 田中橋 市 大手原山寺線 RC 不明 ― 5.0 5.5 2017 Ⅱ 22 点検 点検

00010-69 島廻橋 市 大手原山寺線 RC 不明 ― 3.6 4.0 2019 Ⅱ 22 点検 点検

00010-70 片原橋 市 北門線 PC 不明 ― 8.7 3.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-71 釘原橋 市 原宇土線 PC 2004 15 125.1 6.0 〇 2019 Ⅱ 69 点検 点検

00010-73 江里大橋 市 西町江里線 RC 1968 51 6.3 6.0 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00010-74 江里４号橋 市 江里西町線 RC 不明 ― 6.2 5.7 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00010-75 江里５号橋 市 江里2号 RC 不明 ― 4.1 10.0 2017 Ⅱ 25 点検 点検

00010-76 折橋橋 市 六ツ木下折橋2号 RC 不明 ― 6.5 3.4 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00010-78 幸橋 市 今川町2号 PC 1994 25 11.4 5.2 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-79 柏野橋 市 本町城西中の丁線 RC 1983 36 10.2 3.9 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-80 小山橋 市 小山1号 RC 不明 ― 5.1 7.5 2017 Ⅰ 26 点検 点検

修繕費 設計費
点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

ひびわれ注入・

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・

断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

00010-81 小山２号橋 市 本光寺小山線 RC 不明 ― 2.9 2.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00010-82 大屋敷橋 市 城見町萩原線 RC 不明 ― 7.0 8.7 2018 Ⅱ 26 点検 点検

00010-83 萩原１号橋 市 萩原4号 PC 1995 24 11.3 4.8 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-84 萩原２号橋 市 萩原3号 PC 1997 22 11.3 4.6 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-85 ホロンコ橋 市 萩原1号 PC 1997 22 11.2 5.0 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-86 極楽橋 市 萩原2号 PC 1996 23 11.4 5.4 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00010-87 音無川橋 市 上の町広馬場線 RC 1979 40 4.6 10.2 2017 Ⅱ 25 点検 点検

00010-88 音無川１号橋 市 高島丁弁天町線 RC 不明 ― 6.2 4.2 2018 Ⅰ 23 点検 点検

00010-89 音無川２号橋 市 上の原7号 RC 1974 45 3.7 11.0 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00010-90 音無川３号橋 市 湊道1号 RC 不明 ― 6.5 4.6 2018 Ⅰ 23 点検 点検

00010-91 船蔵橋 市 高島丁2号 鋼 不明 ― 5.4 1.6 2016 Ⅰ 23 点検 点検

00010-92 長尾橋 市 高島丁湊道線 RC 1978 41 4.2 5.4 2016 Ⅱ 174 431 22 点検 点検
設計
修繕

00010-93 新橋 市 上の町上新町線 PC 1993 26 11.7 6.6 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00010-94 よろず橋 市 上の町広馬場線 PC 1994 25 10.7 12.0 2016 Ⅱ 28 点検 点検

00010-95 斜い橋 市 高島丁萩原線 PC 1994 25 12.7 7.8 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00010-96 弁天橋 市 弁天町5号 PC 1977 42 5.5 5.1 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-97 下新町橋 市 弁天町上新町線 RC 1974 45 5.7 5.1 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00010-98 中央橋 市 堀町縦線 PC 1978 41 11.4 8.8 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00010-99 湖水橋 市 中堀町新山線 PC 1980 39 8.4 10.3 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-00 眼鏡２号橋 市 蛭子町津町線 PC･その他 不明 ― 10.0 5.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-02 新地橋 市 広馬場湊新地線 その他 1949 70 9.8 4.4 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00011-03 琴平橋 市 南下川尻親和町線 PC 1970 49 10.5 6.1 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00011-04 新湊川１号橋 市 新湊南下川尻線 RC 不明 ― 4.0 4.1 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-05 新湊川２号橋 市 南下川尻線 RC 不明 ― 5.7 3.3 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-06 新湊川４号橋 市 新山門内線 PC 1984 35 6.3 4.7 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-07 緑町橋 市 八幡町緑町線 RC 1984 35 7.4 8.7 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-08 下田橋 市 新湊3号 PC 1970 49 13.8 6.5 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00011-09 渚橋 市 新湊6号 PC 1974 45 11.2 3.8 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00011-10 新湊橋 市 新湊大下線 RC 1960 59 5.9 7.3 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00011-12 橋の川橋 市 大下13号 RC 1983 36 4.3 4.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-13 馬場川１号橋 市 北安徳1号橋 RC 不明 ― 5.8 5.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-15 馬場川４号橋 市 札の元3号 PC 不明 ― 3.5 3.5 2016 Ⅱ 108 431 22 点検 点検 設計 修繕

00011-16 馬場川５号橋 市 天神元2号 RC 不明 ― 3.5 4.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-17 安徳１号橋 市 馬場川右岸堤塘線 PC 1978 41 7.3 6.8 2017 Ⅲ 491 431 26 設計
修繕
点検

点検

00011-22 大野川２号橋 市 札の元門内2号 RC 不明 ― 4.3 5.6 2017 Ⅱ 22 点検 点検

00011-29 北上木場橋 市 北上木場2号 RC 不明 ― 3.5 3.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-30 大手原橋 市 大手原9号 RC 不明 ― 2.7 7.9 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00011-31 今井川４号橋 市 馬場線 RC 不明 ― 3.4 1.7 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-32 コナコ橋 市 金号寺線 RC 不明 ― 9.0 3.6 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-33 空柿橋 市 空柿線 RC 不明 ― 7.4 7.4 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-34 尻無橋 市 空柿線 RC 不明 ― 2.3 3.4 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-37 北川１号橋 市 杉山3号 RC 不明 ― 7.9 3.0 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00011-38 鮎川１号橋 市 鮎川上線 RC 不明 ― 6.1 2.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-39 鮎川３号橋 市 魚池1号 RC 不明 ― 5.3 2.5 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00011-40 宇土橋 市 ひょうたん畑出の川線 RC 1959 60 6.0 5.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-41 安徳２号橋 市 馬場川右岸堤塘線 PC 1979 40 6.4 6.8 2017 Ⅲ 375 0 26
修繕
点検

点検

00011-42 河原橋 市 制札江里線 鋼 2000 19 88.0 9.7 〇 2019 Ⅱ 0 460 59 点検 設計

00011-43 新六ツ木橋 市 ひょうたん畑出の川線 PC 1980 39 8.2 6.2 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-44 桜橋 市 今川町白土線 PC 1994 25 11.2 7.2 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00011-46 西川２号橋 市 的野縦線 鋼 不明 ― 10.1 1.6 2019 Ⅰ 24 点検 点検

00011-48 田町橋 市 田町片町線 その他･RC 不明 ― 3.0 3.5 2016 Ⅲ 56 0 22 修繕 点検 点検

00011-50 林出橋 市 南安徳浜の町線 PC 1996 23 57.7 6.6 〇 2016 Ⅱ 54 点検 点検

00011-51 下折橋１号橋 市 本光寺六ッ木線 PC 1983 36 10.0 6.2 2018 Ⅰ 26 点検 点検

00011-52 下折橋２号橋 市 下折橋10号 PC 1982 37 10.5 4.5 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00011-53 白水川４号橋 市 緑町6号 RC 1982 37 7.0 4.5 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00011-54 新柏野橋 市 長池三会線 RC 1983 36 11.4 18.1 2016 Ⅱ 1816 431 29 点検 点検 設計 修繕

00011-55 北川５号橋 市 六ツ木下折橋2号 RC 不明 ― 3.9 5.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-60 鮎川６号橋 市 新湊16号 RC 不明 ― 7.8 6.6 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-61 新中道橋 市 八幡町北門循環線 PC 1996 23 27.6 16.8 〇 2016 Ⅱ 60 点検 点検

00011-62 新萩原橋 市 長池三会線 PC 2000 19 22.0 18.8 〇 2016 Ⅱ 66 点検 点検

00011-63 新大屋敷橋 市 長池三会線 PC 1999 20 10.0 19.8 2016 Ⅱ 27 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入・断面修復等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

00011-64 片町１号橋 市 田町片町線 RC 不明 ― 2.4 4.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00011-66 門内１号橋 市 札の元門内1号 RC 不明 ― 8.0 6.4 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-67 高島１号橋 市 高島丁15号 RC 不明 ― 5.2 2.4 2017 Ⅲ 66 0 23 修繕 点検 点検

00011-68 無名橋 市 秩父が浦4号 RC 不明 ― 7.8 6.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00011-69 安徳橋 市 北安徳13号 RC 不明 ― 6.6 14.6 2017 Ⅱ 27 点検 点検

00011-70 無名橋 市 北安徳14号 RC 不明 ― 6.0 11.5 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00011-71 音無川４号橋 市 上の原球場線 RC 不明 ― 6.5 4.6 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-32 萩原４号橋 市 萩原萩が丘2号 PC 1996 23 9.1 4.7 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-33 萩が丘橋 市 萩が丘青葉町2号 PC 1996 23 9.1 5.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-34 甚三郎橋 市 萩が丘青葉町線 PC 1996 23 9.3 5.2 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-35 金倉橋 市 小山新山線 鋼･PC 1994 25 22.0 10.7 〇 2016 Ⅱ 52 点検 点検

00012-36 萩原３号橋 市 萩原小山線 PC 1995 24 9.1 4.3 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-40 安徳３号橋 市 船泊北安徳1号 RC 不明 ― 7.4 6.2 2017 Ⅱ 26 点検 点検

00012-46 前浜大橋 市 前浜1号 PC 1997 22 83.3 8.2 〇 2019 Ⅱ 59 点検 点検

00012-47 中河川１号橋 市 山寺中尾線 RC 2001 18 5.0 15.2 2017 Ⅱ 25 点検 点検

00012-48 新湊川橋 市 南下川尻5号 PC 不明 ― 5.3 5.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-49 青葉橋 市 萩が丘2号 PC 1997 22 9.4 5.2 2017 Ⅲ 259 0 23 修繕 点検 点検

00012-50 安中１号橋 市 大下7号 RC 不明 ― 2.9 3.2 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00012-51 大南橋 市 水無川左岸堤塘線 鋼 1996 23 71.3 5.2 〇 2019 Ⅱ 2595 460 51 点検 設計 修繕 点検

00012-52 西町側道橋（仮称） 市 中尾出平線 鋼 2005 14 22.0 6.2 〇 2019 Ⅱ 1105 460 46 点検 点検
設計
修繕

00012-53 中尾町跨道橋（仮称） 市 中尾江里線 PC 2001 18 46.6 6.1 〇 2015 Ⅱ 50 点検 点検

00012-54 下折橋３号橋 市 本光寺六ツ木線 RC 不明 ― 3.8 6.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00012-55 われん川大橋 市 安中稲荷山水無川線 鋼 2004 15 185.0 12.0 〇 2018 Ⅱ 16428 460 106 設計 修繕
修繕
点検

00012-57 門内下橋 市 門内1号 RC 1984 35 3.9 4.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00012-58 安徳４号橋 市 北安徳5号 PC 不明 ― 6.0 3.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00012-59 新田橋 市 片町宮の町線 RC 2003 16 10.0 9.7 2016 Ⅱ 26 点検 点検

00012-60 札の元橋（仮称） 市 札の元鎌田線 PC 2000 19 36.3 5.0 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

00012-61 吉祥白天橋 市 白谷9号 PC･鋼 2008 11 204.0 6.2 〇 2019 Ⅱ 119 点検 点検

00012-62 白土橋 市 霊南山の神線 PC 2014 5 7.3 7.2 2018 Ⅰ 26 点検 点検

00012-63 無名橋 市 秩父が浦4号 PC 不明 ― 7.4 9.4 2018 Ⅱ 26 点検 点検

00012-64 無名橋 市 弁天町７号線 PC 0 2019 4.4 51.6 2019 Ⅰ 33 点検 点検

00020-01 栗谷橋 市 栗谷線 PC 不明 ― 10.3 4.8 2016 Ⅰ 24 点検 点検

00020-02 鴨牟田橋 市 鴨牟田2号 RC 不明 ― 10.2 2.3 2016 Ⅱ 1023 556 24 点検 設計
修繕
点検

00020-03 第ニ多比良境橋 市 土筆ノ尾1号 RC 不明 ― 8.4 3.3 2016 Ⅲ 710 528 23 設計
修繕
点検

点検

00020-04 境橋 市 横断Ｂ線 RC･PC 1958 61 8.0 6.1 2016 Ⅲ 291 403 26 設計
修繕
点検

点検

00020-05 平和橋 市 野田横線 RC 1959 60 6.2 3.6 2016 Ⅲ 572 528 23 設計
修繕
点検

点検

00020-06 徳万橋 市 枦山徳万線 RC 不明 ― 4.8 5.7 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-07 第ニ徳万橋 市 野田西線 RC 不明 ― 4.7 2.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-08 戸田山橋 市 森岡枦山線 RC 不明 ― 6.5 4.5 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00020-09 土筆ノ尾橋 市 向ノ原縦線 RC 不明 ― 7.6 5.8 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00020-10 沖之尾橋 市 戸田原1号 PC 不明 ― 9.3 3.7 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00020-11 戸田原橋 市 戸田原2号 RC 1959 60 6.3 2.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00020-12 第ニ戸田原橋 市 沖ノ尾向ノ原線 RC 不明 ― 4.3 3.8 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-13 荒牧橋 市 荒牧向ノ原線 RC 不明 ― 6.0 4.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00020-14 長沢橋 市 野田横線 RC 不明 ― 4.2 4.6 2016 Ⅱ 170 431 22 点検 点検 設計 修繕

00020-16 茶臼田橋 市 横断Ｂ線 RC 不明 ― 4.0 6.2 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00020-17 甲石橋 市 西甲石線 RC 不明 ― 3.3 8.2 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00020-18 野田橋 市 野田横線 RC 不明 ― 3.4 9.0 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00020-19 沖之尾２号橋 市 沖ノ尾横線 RC 不明 ― 3.8 3.1 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-20 京田橋 市 向ノ原温泉屋敷線 RC 不明 ― 4.2 3.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-21 白拍子橋 市 野田西線 RC 不明 ― 4.0 4.6 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-22 古屋地橋 市 古屋地2号 RC 不明 ― 3.0 2.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-23 戸鼻橋 市 沖ノ尾横線 RC 不明 ― 4.3 3.0 2019 Ⅲ 69 0 22 修繕 点検 点検

00020-24 地川内橋 市 高棚線 RC 不明 ― 3.3 4.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00020-25 第２長沢橋 市 長沢1号 RC 不明 ― 2.1 4.5 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00020-26 中前川内橋 市 山之内上枦山線 RC 不明 ― 3.5 4.7 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00022-01 松尾橋 市 江崎松尾線 RC 1963 56 8.4 4.4 2017 Ⅲ 196 0 23 修繕 点検 点検

00022-02 第２野田橋 市 堂ノ前線 RC 1960 59 5.1 2.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00022-03 野田橋 市 一野線 RC 1964 55 5.3 4.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00022-04 仁田橋 市 一野松ノ沢線 RC 不明 ― 4.6 4.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00022-05 前田橋 市 一野2号 RC 不明 ― 3.5 3.0 2016 Ⅱ 93 431 22 点検 点検 設計 修繕

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入・

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・

塗替え（Rc-Ⅲ系）等

ひびわれ注入・断面修復・

外ケーブル補強

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入・断面修復・

炭素繊維接着等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
修繕費 設計費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

00022-06 第２前田橋 市 一野線 RC 不明 ― 3.6 4.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00023-01 今茂橋 市 江崎松尾線 RC 1963 56 8.0 4.4 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00023-02 中津橋 市 中津2号 PC 不明 ― 7.0 4.9 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00023-03 谷川橋 市 横断Ａ線 RC 2005 14 5.0 16.3 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00023-04 深底橋 市 払山深底線 RC 不明 ― 4.6 3.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00023-05 灰久保橋 市 灰久保1号 RC 不明 ― 3.6 3.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00023-06 灰久保２号橋 市 灰久保4号 RC 不明 ― 2.5 3.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00023-07 第２谷川橋 市 平ノ山小原線 RC 不明 ― 5.9 3.8 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00023-08 第１願成橋 市 平ノ山小原線 RC 不明 ― 6.4 3.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00023-09 第２願成橋 市 山之内Ｃ線 RC 不明 ― 6.0 3.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00024-01 江崎橋 市 東小路江崎線 RC 1959 60 4.1 4.4 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00024-02 馬渡橋 市 松崎馬渡線 RC 不明 ― 4.4 3.4 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00024-03 光善寺橋 市 横断Ａ線 RC 不明 ― 2.4 4.7 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00024-05 成山橋 市 出口赤野線 RC 1958 61 2.9 3.1 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00024-06 第２光善寺橋 市 馬渡線 RC 不明 ― 3.0 2.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-01 境之松橋 市 境の松大原線 PC 2008 11 8.0 5.2 2018 Ⅰ 23 点検 点検

00025-02 白江橋 市 境の松横線 PC 1965 54 6.4 4.2 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00025-03 盲目落橋 市 横断Ａ線 RC 1963 56 9.1 5.3 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00025-04 薬師の本橋 市 北の坂線 RC 1959 60 4.5 3.8 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-05 第ニ薬師の本橋 市 北の坂線 RC 1959 60 3.0 2.2 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-06 第三薬師の本橋 市 才木横山線 PC 不明 ― 4.6 4.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-07 横山橋 市 境の松払山線 RC 1958 61 4.1 5.7 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-08 楠沢橋 市 払山深底線 RC 不明 ― 3.4 3.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00025-09 永川橋 市 妙法塚1号 RC 不明 ― 3.5 7.5 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00025-10 出口山橋 市 下杉沢1号 RC 不明 ― 3.2 3.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00026-01 大野浜橋 市 浜中央線 RC 1963 56 6.0 4.8 2017 Ⅱ 190 431 23 点検 設計 修繕 点検

00027-01 第ニ大野浜橋 市 浜中央線 RC 不明 ― 2.8 3.9 2016 Ⅲ 58 0 22 修繕 点検 点検

00028-01 湯江橋 市 浜中央線 PC 1996 23 34.8 5.0 〇 2019 Ⅱ 44 点検 点検

00028-02 釘崎橋 市 爪尾線 RC 1959 60 30.1 3.5 〇 2017 Ⅲ 44 点検 点検

00028-03 湯江川橋 市 横断B線 PC･RC 1960 59 26.0 6.2 〇 2019 Ⅱ 775 431 46 点検 設計
修繕
点検

00028-04 川原橋 市 川原森岡線 PC 1970 49 27.2 4.5 〇 2019 Ⅰ 40 点検 点検

00028-05 寺前橋 市 久原線 RC 1959 60 25.8 6.1 〇 2018 Ⅱ 46 点検 点検

00028-06 宮ノ元橋 市 前田1号 PC 1993 26 27.5 2.5 〇 2019 Ⅲ 377 0 40 修繕 点検 点検

00028-07 第二川床橋 市 大原門前線 PC 1993 26 20.7 4.0 〇 2019 Ⅰ 40 点検 点検

00028-08 第三川床橋 市 川床線 PC 1959 60 18.1 2.5 〇 2019 Ⅲ 287 0 37 修繕 点検 点検

00028-09 坂下橋 市 柏野二ツ石線 RC 1959 60 21.3 3.4 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

00028-10 上折橋 市 下折橋線 PC 1956 63 15.6 2.5 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

00028-11 織橋 市 二ツ石線 PC 1995 24 23.1 5.0 〇 2019 Ⅱ 40 点検 点検

00028-12 尾崎橋 市 尾崎1号 PC 1994 25 12.5 3.8 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00028-13 梅原橋 市 尾崎2号 RC 不明 ― 2.6 8.2 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00028-14 下川内橋 市 山之内上枦山線 PC 1992 27 14.4 6.0 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00028-15 川内橋 市 東川内線 PC 1992 27 12.6 5.7 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00028-16 水分橋 市 大野線 PC 1975 44 11.0 7.9 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00028-17 川床橋 市 門前3号 RC 不明 ― 18.0 2.5 〇 2019 Ⅱ 37 点検 点検

00028-18 光川内橋 市 高野線 PC 1992 27 12.4 4.7 2016 Ⅱ 24 点検 点検

00028-19 畔田橋 市 大野線 PC 1976 43 9.0 7.9 2017 Ⅱ 626 431 26 点検 点検 設計 修繕

00028-21 東鷹野橋 市 東鷹野1号 PC 1993 26 15.7 5.3 〇 2017 Ⅱ 37 点検 点検

00028-22 下折橋 市 下折橋線 PC 不明 ― 7.0 5.2 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-24 第四川床橋 市 柏野平山線 RC 不明 ― 6.6 4.7 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-25 笠山橋 市 笠山線 RC 不明 ― 5.4 3.2 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-26 佐野橋 市 佐野横線 RC 不明 ― 4.1 4.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-28 久原橋 市 堤沢1号 RC 不明 ― 4.8 5.4 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00028-29 第ニ久原橋 市 堤沢6号 RC 不明 ― 4.6 2.6 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-30 堤沢橋 市 平山縦線 RC 不明 ― 4.0 4.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-31 杉山橋 市 柏野平山線 RC 不明 ― 3.8 2.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-32 塔ノ鼻橋 市 塔之鼻線 PC 1971 48 6.2 4.9 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-33 山ノ田橋 市 上山ノ田線 RC 不明 ― 4.2 3.6 2017 Ⅱ 22 点検 点検

00028-34 六人道橋 市 山之内上枦山線 RC 不明 ― 5.4 5.5 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00028-35 地川内橋１号橋 市 庄司屋敷塔之鼻線 その他 不明 ― 3.8 2.1 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-37 大高野橋 市 犬手場2号 RC 不明 ― 2.5 3.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-38 上大高野橋 市 小久堀1号 RC 不明 ― 3.6 1.4 2016 Ⅱ 22 点検 点検

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等

ひびわれ注入等
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島原市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新） 対策を実施すべき期間を示す

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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対策の内容・時期対策費用（万円）
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道路
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(ｍ)
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区分

供用
年数

最新
点検
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幅員
(ｍ)

橋長
15ｍ
以上

架設
年次

橋梁名

00028-39 良官橋 市 良官1号 RC 不明 ― 3.2 3.5 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-40 山ノ田２号橋 市 山ノ田3号 RC 不明 ― 6.2 3.1 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00028-41 柏野橋 市 柏野二ツ石線 PC 1980 39 24.5 6.2 〇 2019 Ⅱ 1929 528 46 点検 設計 修繕 点検

00028-42 前川内橋 市 柏野3号 PC 不明 ― 6.2 5.4 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00028-43 門前橋 市 中門前線 RC 不明 ― 3.3 4.3 2018 Ⅱ 22 点検 点検

00028-44 犬手場橋 市 犬手場1号 RC 不明 ― 2.7 2.8 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-45 上川内橋１号橋 市 川内縦線 RC 不明 ― 2.4 13.4 2016 Ⅰ 25 点検 点検

00028-46 犬手場２号橋 市 犬手場1号 RC 不明 ― 2.5 1.9 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00028-47 有明橋 市 湯江漁港2号 PC 1978 41 33.5 6.5 〇 2018 Ⅱ 50 点検 点検

00028-48 高柵橋 市 地川内線 RC 不明 ― 8.6 3.5 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-49 与一沢橋 市 柏野5号 RC 不明 ― 7.0 3.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00028-50 第２尾崎橋 市 源在横線 RC 不明 ― 12.6 3.1 2019 Ⅰ 24 点検 点検

00028-51 第３尾崎橋 市 源在横線 鋼 不明 ― 13.7 3.2 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00028-52 上川内橋 市 上川内線 PC 1992 27 13.9 3.4 2019 Ⅱ 24 点検 点検

00028-53 山ノ神大橋 市 中鷹野光之川内線 PC 2008 11 80.0 8.2 〇 2016 Ⅱ 59 点検 点検

00028-54 一本松橋 市 一本松東鷹線 RC 不明 ― 10.3 6.6 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00029-01 川添橋 市 畔隠線 RC 不明 ― 5.7 2.8 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00029-02 第ニ川添橋 市 川添線 RC 不明 ― 6.2 2.8 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00029-03 第三川添橋 市 沖ノ尾1号 RC 不明 ― 6.1 2.8 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00029-04 第四川添橋 市 椎山3号 RC 不明 ― 5.0 3.6 2018 Ⅱ 22 点検 点検

00029-05 妙子ノ尾橋 市 妙子ノ尾線 RC 不明 ― 5.8 2.5 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00029-08 中尾橋 市 沖ノ尾2号 RC 不明 ― 3.0 3.3 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00029-09 第二有明橋 市 湯江漁港2号 PC 1982 37 27.5 6.5 〇 2019 Ⅱ 46 点検 点検

20011-01 津町橋 市 津町2号 RC 1979 40 6.7 4.5 2019 Ⅰ 23 点検 点検

横断歩道橋

00099-99 白山歩道橋 市 湊町10号 鋼 1973 46 20.1 2.4 〇 2018 Ⅲ 618 561 40 設計 修繕 点検 点検

34 － － 10 4 5 0 0 0 3 3 1 8

36284 － － 2583 3031 4596 4650 4650 3320 3524 4025 2595 3310

－ 24 － 4 4 0 0 0 3 3 2 5 3

－ 11007 － 1947 1883 0 0 0 1418 1390 891 2127 1351

－ － 536 54 57 81 22 54 54 58 81 22 53

－ － 14551 1448 1338 1999 625 1842 1448 1444 1999 625 1783

点検橋梁数

点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）

ひびわれ注入等

塗替え（Rc-Ⅱ系）・

当て板補強等


